



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1085433-58	Nº SICONV 937620/2022	PROPONENTE TOMADOR MINISTERIO DES. REGIONAL	APELIDO EMPREENDIMENTO RUA IRMA ESTER PAIVA E JOAO MONTEIRO SOBRINHO	DESCRIÇÃO DO LOTE 0
----------------------------------	---------------------------------	---	--	-------------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19
1.	RUA IRMA ESTER PAVÁ E JOAO MARIA MC	987.172,87	% Período:	3,71%	80,33%	6,73%	9,24%								
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	22.107,69	% Período:	100,00%											
1.2.	DRENAGEM	169.123,57	% Período:		100,00%										
1.3.	BASE / SUB-BASE	208.561,06	% Período:		100,00%										
1.4.	REVESTIMENTO SOBRE BASE DE BRITA C	415.300,56	% Período:		100,00%										
1.5.	MEIO FIO E SARGETA	66.394,48	% Período:			100,00%									
1.6.	PAISAGISMO/ URBANISMO	90.552,38	% Período:				100,00%								
1.7.	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO	14.480,45	% Período:	100,00%											
1.8.	ENSAIOS	652,68	% Período:				100,00%								
Total: R\$ 987.172,87				%:	3,71%	80,33%	6,73%	9,24%							
				Repasso:	35.581,72	771.172,78	64.568,19	88.696,31							
				Contrapartida:	1.006,42	21.812,41	1.826,29	2.508,75							
				Outros:	-	-	-	-							
				Investimento:	36.588,14	792.985,19	66.394,48	91.205,06							
				%:	3,71%	84,04%	90,76%	100,00%							
				Repasso:	35.581,72	806.754,50	871.322,69	960.019,00							
				Contrapartida:	1.006,42	22.818,83	24.645,12	27.153,87							
				Outros:	-	-	-	-							
				Investimento:	36.588,14	829.573,33	895.967,81	987.172,87							

SANTA MARIA DO OESTE

Local

quinta-feira, 5 de outubro de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: Jaime Luiz de Oliveira
CREA/CAU: CREA PR/29087-D
ART/RRT: 1720235105000