CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

1 - IDENTIFICAÇÃO

PROGRAMA

MODALIDADE PAVIMENTAÇÃO

EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ

ÁREA: 4.095,35 M2

PROPONENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE

CONSTRUTORA

CIENTE DO MUTUÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE

NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO ENG. CIVIL JAIME LUIZ DE OLIVEIRA CREA: 29.087-D/PR DATA:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR R$	PESO %	EXEC. %	SERVIÇOS A EXECUTAR											
					MÊS -01		MÊS -02		MÊS - 03		MÊS - 04		MÊS -05		MES 06	
					SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %		ACUM. %
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$3.229,04	0,81		50,00	50,00		50,00		50,00		50,00		50,00		50,00
	PAVIMENTAÇÃO	R$315.373,05	78,84		20,00	20,00	20,00	40,00	20,00	60,00	20,00	80,00	20,00	100,00		100,00
	DRENAGEM	R$41.262,89	10,32			0,00		0,00	25,00	25,00	25,00	50,00	50,00	100,00		100,00
	PASSEIO	R$40.135,08	10,03		50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
								0,00								
		R$400.000,06	100,00	**0,00**										**0,00**	0,00	**100,00**

03 DE JULHO DE 2018
Santa Maria do Oeste

Jaime Luiz de Oliveira
Eng. Civil - CREA 29087-D