CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

1 - IDENTIFICAÇÃO

PROGRAMA

MODALIDADE PEDRAS POLIEDRICAS

EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇAO COM PEDRAS IRREGULARES ÁREA: 1.816,83M2

PROPONENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE SEM DESONERAÇAO

CONSTRUTORA

CIENTE DO MUTUÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE

NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO ENG. CIVIL JAIME LUIZ DE OLIVEIRA CREA: 29.087-D/PR

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR R$	PESO %	SERVIÇOS A EXECUTAR											
				1 MESES		2 MESES		3 MESES		4 MESES		5 MESES		06 MESES	
				SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %		ACUM. %
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$4.069,28	3,40	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
2	PAVIMENTAÇÃO	R$112.343,63	93,74	20,00	20,00	20,00	40,00	20,00	60,00	20,00	80,00	10,00	90,00	10,00	100,00
3	DRENAGEM	R$3.431,60	2,86	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
										50,00	50,00	25,00	75,00	25,00	100,00
		R$119.844,51	100,00	28253,81		24184,53		22468,73		22468,73		11234,36		11234,36	**100,00**

119844,51

28 DE ABRIL DE 2022
Santa Maria do Oeste