CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

1 - IDENTIFICAÇÃO FOLHA 01/02

PROGRAMA MODALIDADE PAVIMENTAÇÃO

EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO em PEDRAS IRREGULARES ÁREA: 30.000,00M2

PROPONENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE SEM DESONERAÇAO

CONSTRUTORA

CIENTE DO MUTUÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE

NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO ENG. CIVIL JAIME LUIZ DE OLIVE CREA: 29.087-D/PR DATA: 1

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR R$	PESO %	SERVIÇOS A EXECUTAR											
				1,00		2,00		3,00		4,00		5,00		6,00	
				SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %		ACUM. %
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$16.668,55	1,03	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
	PAVIMENTAÇÃO	R$1.551.665,70	97,20	10,00	10,00	10,00	20,00	10,00	30,00	10,00	40,00	10,00	50,00	10,00	60,00
	DRENAGEM	R$19.728,63	1,77			50,00	50,00		50,00		50,00		50,00		50,00
		R$1.588.062,88	100,00										**0,00**	10,00	**100,00**

15 DE SETEMBRO DE 2021
Santa Maria do Oeste

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

1 - IDENTIFICAÇÃO FOLHA 02/02

PROGRAMA _____ MODALIDADE PAVIMENTAÇÃO

EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO em PEDRAS IRREGULARES ÁREA: 30.000,00M2

PROPONENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE SEM DESONERAÇAO

CONSTRUTORA _____

CIENTE DO MUTUÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE _____

NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO ENG. CIVIL JAIME LUIZ DE OLIVE CREA: 29.087-D/PR DATA: 10 / 05 / 2006.-

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR R$	PESO %	SERVIÇOS A EXECUTAR 7,00 SIMPL.%	7,00 ACUM. %	8,00 SIMPL.%	8,00 ACUM. %	9,00 SIMPL.%	9,00 ACUM. %	10,00 SIMPL.%	10,00 ACUM. %	11,00 SIMPL.%	11,00 ACUM. %	12,00	12,00 ACUM. %
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$16.668,55			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
	PAVIMENTAÇÃO	R$1.551.665,70	97,20	10,00	60,00	10,00	70,00	10,00	80,00	10,00	90,00	10,00	100,00		100,00
	DRENAGEM	R$19.728,63	1,77	50,00	50,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
		R$1.588.062,88	100,00										**0,00**	0,00	**100,00**

15 DE SETEMBRO DE 2021
Santa Maria do Oeste