CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

1 - IDENTIFICAÇÃO

PROGRAMA _____ MODALIDADE PAVIMENTAÇÃO

EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ ÁREA: 4.095,35 M2

PROPONENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE SEM DESONERAÇAO

CONSTRUTORA _____

CIENTE DO MUTUÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE _____

NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO ENG. CIVIL JAIME LUIZ DE OLIVEIRA CREA: 29.087-D/PR DATA:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR R$	PESO %	EXEC. %	SERVIÇOS A EXECUTAR											
					MÊS -01		MÊS -02		MÊS - 03		MÊS - 04		MÊS -05		MES 06	
					SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %		ACUM. %
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		0,00													0,00
	PAVIMENTAÇÃO	R$335.836,80	93,07		80,00	80,00	20,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
	DRENAGEM	R$985,00	0,27				100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
	PASSEIO	R$24.038,90	6,66				100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
		R$360.860,70	100,00	**0,00**										**0,00**	0,00	**100,00**

05 DE agosto DE 2021
Santa Maria do Oeste

Jaime Luiz de Oliveira
Eng. Civil - CREA 29087-D