CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

1 - IDENTIFICAÇÃO

PROGRAMA

MODALIDADE RECAPE EM CBUQ

EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇAO DE RECAPE EM CBUQ ÁREA: 11.328,00M2

PROPONENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE SEM DESONERAÇAO

CONSTRUTORA

CIENTE DO MUTUÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE

NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO ENG. CIVIL JAIME LUIZ DE OLIVEIRA CREA: 29.087-D/PR

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR R$	PESO %	SERVIÇOS A EXECUTAR											
				1 MESES		2 MESES		3 MESES		4 MESES		5 MESES		06 MESES	
				SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %		ACUM. %
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$3.424,32	0,23	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
2	PAVIMENTAÇÃO	R$1.368.935,23	90,65	20,00	20,00	20,00	40,00	20,00	60,00	20,00	80,00	10,00	90,00	10,00	100,00
3	DRENAGEM	R$32.981,84	2,18	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
4	PASSEIO	R$104.713,69	6,93							50,00	50,00	25,00	75,00	25,00	100,00
		R$1.510.055,08	100,00	293702,29		290277,97		273787,05		326143,89		163071,95		163071,95	**100,00**

1510055,08

14 DE OUTUBRO DE 2021

Santa Maria do Oeste