



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1073003-01	Nº SICONV 906059	PROponente TOMADOR Prefeitura Municipal de Santa Mria do O	APelido Empreendimento Pavimentação asfáltica - Ruas Joaquim Monteiro Sobrinho e Arthur	DESCRiÇÃO DO LOTE Pavimentação asfáltica - Ruas Joaquim Monteiro Sobrinho e Arthur Guimarães
----------------------------------	----------------------------	----------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				10/21	11/21	12/21	01/22	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22	07/22	08/22	09/22
1.	Pavimentação asfáltica em ruas de Santa N	102.232,99	% Período:	44,21%	38,00%	13,90%	3,15%	0,74%							
1.1.	Serviços preliminares	-	% Período:												
1.2.	Drenagem profunda	19.990,03	% Período:	61,33%	38,67%										
1.3.	Terraplenagem e base	48.332,46	% Período:	68,15%	31,85%										
1.4.	Drenagem superficial	23.051,24	% Período:		68,23%	31,77%									
1.5.	Pavimentação asfáltica	10.101,86	% Período:			68,15%	31,85%								
1.6.	Calçadas e acessibilidade	-	% Período:												
1.7.	Sinalização viária	757,40	% Período:					100,00%							
Total: R\$ 102.232,99				%:	44,21%	38,00%	13,90%	3,15%	0,74%						
				Repasso:	45.196,68	38.852,94	14.208,39	3.217,58	757,40						
				Contrapartida:	-	-	-	-	-						
				Outros:	-	-	-	-	-						
				Investimento:	45.196,68	38.852,94	14.208,39	3.217,58	757,40						
				%:	44,21%	82,21%	96,11%	99,26%	100,00%						
				Repasso:	45.196,68	84.049,62	98.258,01	101.475,59	102.232,99						
				Contrapartida:	-	-	-	-	-						
				Outros:	-	-	-	-	-						
				Investimento:	45.196,68	84.049,62	98.258,01	101.475,59	102.232,99						

Santa Maria do Oeste/PR

Local

segunda-feira, 19 de julho de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: Jaime Luiz de Oliveira

CREA/CAU: PR-29087/D

ART/RRT: