



Município de Santa Maria do Oeste

ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: 95.684.544/0001-26



Rua Jose de França Pereira, nº 10 - CEP.: 85.230-000- Fone/Fax: (042) 3644-1359

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL

À

DAS PAVIMENTAÇÃO LTDA

Detentora do Contrato Administrativo 203/2023


Obra: Pavimentação asfáltica nas ruas Generoso Walter, José dos Santos Pereira, Rosa B. Grande, Projetada A e Bernardino Grande.

O MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua José de França Pereira, 10 – Santa Maria do Oeste – PR inscrito no CNPJ sob nº 95.684.544/0001-26, através de seu Prefeito Municipal **OSCAR DELGADO** e do Departamento de Engenharia Municipal representado pelo Engenheiro Civil **JAIME LUIZ DE OLIVEIRA**, inscrito no CREA nº 29.087/D, vem por meio deste NOTIFICAR a contratada devido ao atraso no início da obra, visto que a ordem de serviço foi emitida em 14/03/2024 ocasionando em um atraso de mais de 30 dias. Com isso, solicitamos retorno por parte da contratada quanto o cronograma e início imediato da obra.

Nada mais havendo a tratar, nos colocamos à disposição para sanar quaisquer dúvidas.

Atenciosamente,

Santa Maria do Oeste, 16 de abril de 2024.


Jaime Luiz de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA-PR 29.087/D